

INFORMACIJA SA SASTANKA S IZRAĐIVAČIMA

PLANA UPRAVLJANJA DESTINACIJOM OTOK KRK

Na sastanku s izrađivačima Plana upravljanja destinacijom otok Krk razmotreno je trenutno stanje izrade Plana te su dogovorene daljnje aktivnosti vezane uz usuglašavanje dokumenta, praćenje pokazatelja prihvatnog kapaciteta, provedbu postupka javnog savjetovanja i konačno usvajanje Plana upravljanja.

Dogovoreno je sljedeće:

1. Radni sastanci s predstavnicima jedinica lokalne samouprave

Tijekom srpnja održat će se radni sastanci s predstavnicima svih sedam jedinica lokalne samouprave na otoku Krku. Na sastancima će se predstaviti ključni dijelovi Plana upravljanja, pri čemu će poseban naglasak biti stavljen na **točku 6. – Razvojni smjer**, odnosno na predložene mjere i aktivnosti te uloge i obveze pojedinih jedinica lokalne samouprave u provedbi Plana.

Termine radnih sastanaka s predstavnicima JLS-a koordinirat će lokalne turističke zajednice za područje svoje jedinice lokalne samouprave, u suradnji s izrađivačima Plana.

2. Uspostava baze podataka za praćenje pokazatelja prihvatnog kapaciteta

Izrađivač Plana dostavit će Turističkoj zajednici otoka Krka popis ulaznih podataka i pokazatelja korištenih za izračun prihvatnog kapaciteta destinacije. Na temelju dostavljenih podataka Turistička zajednica otoka Krka uspostaviti će jedinstvenu bazu podataka za područje otoka Krka, koja će služiti za sustavno praćenje pokazatelja prihvatnog kapaciteta i njihovih promjena tijekom vremena. Baza podataka ažurirat će se redovito, ovisno o dostupnosti i dinamici objave pojedinih podataka, najmanje jednom godišnje, odnosno jednom u dvije godine za pokazatelje koji se ne objavljuju na godišnjoj razini.

3. Usvajanje prijedloga Plana upravljanja na turističkim vijećima i provedba javnog savjetovanja

Tijekom rujna planira se održavanje sjednica turističkih vijeća turističkih zajednica na otoku Krku, na kojima će se razmatrati i usvojiti prijedlog Plana upravljanja destinacijom otok Krk, odnosno separati za svaku pojedinu JLS. Nakon usvajanja na svim turističkim vijećima, prijedlog Plana upravljanja uputit će se u postupak javnog savjetovanja (30 dana).

4. Analiza komentara i upućivanje Plana upravljanja na konačno usvajanje

Nakon završetka javnog savjetovanja izradit će se analiza svih zaprimljenih komentara, prijedloga i primjedbi te će se, prema potrebi, izvršiti odgovarajuće izmjene i dopune Plana upravljanja. Nakon analize zaprimljenih komentara i izrade konačnog prijedloga Plana upravljanja, materijal će se uputiti jedinicama lokalne samouprave, odnosno Gradskom vijeću Grada Krka i općinskim vijećima šest općina na otoku Krku, na razmatranje i usvajanje.

Zaključak

Dogovorene aktivnosti provodit će se koordinirano između Turističke zajednice otoka Krka, lokalnih turističkih zajednica, jedinica lokalne samouprave i izrađivača Plana, s ciljem pravovremenog završetka postupka izrade, usuglašavanja i donošenja Plana upravljanja destinacijom otok Krk.